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Information Aussensanierung Kienbergstrasse 5 – 20, Basel 
 
 
Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
An der vergangenen Generalversammlung haben wir Sie über das geplante 
Sanierungsprojekt in der Kienbergstrasse 5 - 20 informiert. In der Folge wurde eine 
Planer-Submission durchgeführt und ein Architekturbüro ausgewählt, um die weiteren 
Planungsschritte ab Januar 2026 voranzutreiben. 
 
Gerne möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die aktuellen Kenntnisse sowie über 
das weitere Vorgehen informieren.  
 
Aktuelle Informationen / Terminplanung 
 
Auf Grundlage der erstellten Ausschreibung konnten wir die Dürig Meerwein 
Architekten AG als Generalplaner und Architekten gewinnen. Als Gesamtprojektleiter 
wird Herr Benedikt Meerwein eingesetzt. 
 

 
 
Herr Meerwein wird ab 05. Januar 2026 mit der Planung und dem Vorprojekt beginnen.  
Im Zuge dessen werden vor Ort Zustandsaufnahmen durch den Architekten und die 
erforderlichen Fachingenieure durchgeführt. In Übereinstimmung mit den kantonalen 
Vorschriften und in Anbetracht des Alters der Gebäude wird eine Schadstoff-
Beprobung durchgeführt. 
 
Nach Abschluss aller vor Ort erforderlichen Aufnahmen können die entsprechenden 
Massnahmen geplant werden. Bis Ende März 2026 wird das Vorprojekt abgeschlossen 
und dem Vorstand vorgestellt. Weitere Informationen werden Sie ab Juni 2026 
erhalten. 
 



Um eine reibungslose Planung zu gewährleisten werden ggf. auch Untersuchungen in 
den Wohnungen durchgeführt. Hierzu wird die MBGV die jeweiligen Bewohner direkt 
anschreiben. 
 
Die bisherigen geplanten Sanierungsmassnahmen sind wie folgt: 
 
Sanierungsmassnahmen Aussen 
- Fassadensanierung 
- Fassadensanierung inkl. Dämmung (wird im Vorprojekt anhand der Kosten geprüft) 
- Totalersatz Fenster, Ertüchtigung Fensterbrüstungen und Fenstergeländer 
- Kellerfenster Totalersatz 
- Ersatz Hauseingangstüren, Ersatz Keller-Aussentüren 
- Dach: Installation Dachsicherheitshaken, Ersatz Oberlicht Treppenhaus 
- Wohnungseingangstüren und Nebentüren ersetzen (Innenbereich) 
- Schliessanlage ersetzen 
- Prüfung des Satteldachs und Statik. Prüfung, ob eine Photovoltaikanlage  
  wirtschaftlich ist. 
 
Einstellhalle 
- Einstellhalle Wände und Decken streichen 
- Ertüchtigung Geländer entlang Rampe 
- Betonflächen reinigen und hydrophobieren 
- Überprüfung der Elektroanlagen 
- Kanalisation: Grundleitungen prüfen (TV-Untersuchung) 
 
Umgebung 
- Aufwertung und Neugestaltung Gartenanlage 
 
Planungen und Termine 
- weitere Planungsmassnahmen werden im Verlauf des Vorprojekts ermittelt 
- Termine und Meilensteine werden im Juni 2026 ausgearbeitet und kommuniziert. 
 
Die Ausführungen werden frühestens im März 2027 starten, sofern auch die 
Baubewilligungen und behördlichen Vorabklärungen erfolgreich und reibungslos 
verlaufen. 
 
Selbstverständlich werden Ihnen sämtliche Begehungen und Massnahmen rechtzeitig 
mitgeteilt.  
 
Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung des Projekts und danken Ihnen für Ihre 
Kenntnisnahme und Ihr Verständnis. 
 

Der Vorstand wünscht Ihnen frohe, ruhige und besinnliche 
Weihnachtstage und «e guete Rutsch ins 2026».  
 
Wir werden im Januar 2026 mit einem weiteren Mitteilungsblatt, welcher wieder den 
»WGW Alltag» betrifft, an Sie gelangen. 
 
 
Der Vorstand  
 


